Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение Вышневолоцкого района «Горняцкий детский сад»

171115,  Тверская область,  Вышневолоцкий район,  поселок Горняк, улица Школьная, дом 7          Тел.: 7-87-10

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 


ПРИКАЗ № 93/1

От 02.12.2013 г

     «Об утверждении плана-графика сопровождения введения ФГОС ДО»
Для организации метдического и информационного сопровождения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, разработку организационно-управленческих решений, регулирующих реализацию введения ФГОС ДО, наполнение нормативно-правовой базы необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС

Приказываю:

1. Утвердить план-график сопровождения введения ФГОС ДО. Приложение 1 к данному приказу.

2. Довести информацию по выполнению плана-графика до педагогического коллектива.

	Руководитель организации
	заведующая
	
	
	
	Н.В. Малинина

	
	должность
	
	личная подпись
	
	расшифровка подписи


«Утверждаю»

Заведующая МДОБУ «Горняцкий детский сад»

________________ Малинина Н.В.

План-график введения федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования в МДОБУ «Горняцкий детский сад»

Цель: управление процессом введения ФГОС в ДОУ
Задачи:
         Организация методического и информационного сопровождения реализации ФГОС в ДОУ
         Разработка организационно - управленческих решений, регулирующих реализацию введения ФГОС ДО;
         Наполнение нормативно-правовой базы необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС ДО;
         Разработка персонифицированных программ повышения квалификации педагогических работников ДОУ
 
Целевая группа участников: заведующий, старший воспитатель, педагогические работники ДОУ, родители, орган общественного управления.
 
	№ п/п
	Направления деятельности, мероприятия
	Сроки проведения
	Предполагаемые результаты
	Ответственные

	1.
	Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования

	1.1.
	Проведение педагогического совета педагогов по введению ФГОС ДО.
	Декабрь 2013
	Обсуждение материалов ФГОС  ДО
Рассмотрение плана-графика введения ФГОС.
	Заведующий 
ст. воспитатель

	1.2.
	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС
	постоянно
	Нормативно-правовая база по внедрению ФГОС ДО
	Заведующий 
ст. воспитатель

	1.3.
	Организация изучения проекта ФГОС  ДО педагогическими коллективами ДОУ.
	декабрь 2013
	Изучение ФГОС ДО
	Заведующий 
Ст. воспитатель

	1.4.
	Создание рабочей группы, координирующей организационное и методическое сопровождение введению ФГОС дошкольного образования в работу ДОУ
	Декабрь 2013
	Приказ о создании рабочей группы
	Заведующий 
Ст. воспитатель

	1.5.
	Разработка плана-графика по реализации ФГОС 
	Декабрь 2013
	План-график
	Рабочая группа

	2.
	Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования

	2.1.
	Разработка положения о рабочей группе по подготовке к введению ФГОС дошкольного образования
	Декабрь 2013
	Положение и план мероприятий
	Рабочая группа

	2.2.
	Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС  
	Постоянно
	Система методической работы
	Ст. воспитатель

	2.3.
	Разработка проекта ООП  по требованиям ФГОС
	Февраль-март 2014г.
	Программа 
	Рабочая группа

	2.4.
	Участие в семинарах, конференциях, совещаниях, вебинарах  по проблемам введения ФГОС  дошкольного образования
	Постоянно
	Накопление опыта работы
	Ст.воспитатель, педагоги ДОУ

	2.5.
	Консультации, семинары для педагогических работников по внедрению ФГОС  дошкольного образования 
	Согласно годовому плану
	Распространение педагогического опыта
	Ст.воспитатель, педагоги ДОУ

	2.6.
	Проведение анкетирования  для педагогических работников по внедрению ФГОС  дошкольного образования
	Апрель 2014г.
	Повышение роста педагогического мастерства по вопросам ФГОС
	Ст. воспитатель

	2.7.
	Встречи с представителями родительской общественности (законных представителей) по вопросам введения ФГОС ДО
	По отдельному плану
	Изучение образовательных потребностей родителей
	Ст.воспитатель
воспитатели

	2.8.
	Организация развивающей предметно - пространственной среды
	2014 – 2015г.
	Оснащенность помещений развивающей предметно – пространственной средой в соответствии с требованиями ФГОС
	Заведующий МКДОУ Ст.воспитатель
Воспитатели групп

	3.
	Научно-методическое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования

	3.1.
	Использование инструктивно - методических писем и методических рекомендаций по вопросам введения ФГОС ДО
	постоянно
	 
Выполнение рекомендаций
	Заведующий 
ст. воспитатель

	3.2.
	Координация деятельности  ДОУ по апробации учебной литературы, содержание которых ориентировано на новый образовательный стандарт
	 
постоянно
	 
совещание
	Заведующий 
ст. воспитатель

	4
	Кадровое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования

	4.1.
	Корректировка плана – графика повышения квалификации педагогических работников ДОУ в связи введением ФГОС дошкольного образования
	2014 – 2015 г.
	Социальный заказ на повышение квалификации
	Заведующий 
ст. воспитатель

	4.2.
	Обобщение педагогического опыта по вопросам введения ФГОС ДО
	2014-2015 г.
	Пакет документов
	Заведующий 
Ст. воспитатель

	4.3.
	Участие в  теоретических семинарах и мастер-классах по вопросам введения ФГОС  дошкольного образования
	2014 – 2015 г.
	Оптимизация деятельности
	Заведующий  ст.воспитатель, педагоги



	5.
	Информационное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования

	5.1.
	Размещение  на  сайте  ДОУ  информации  о  введении  ФГОС дошкольного образования
	Февраль-март 2014 г.
	Информирование  общественности  о введении ФГОС
	Ст.воспитатель

	5.2.
	Работа с родителями (законными представителями) по проблемам введения ФГОС  дошкольного образования
	Постоянно
	Привлечение родителей к совместной деятельности
	Ст.воспитатель
Рабочая группа

	5.3.
	Организация публичной отчетности о работе по введению ФГОС  дошкольного образования
	Ежегодно
	Публичный отчёт
	Заведующий 

	6.Контроль за реализацией запланированных изменений в воспитательно-образовательной  системе ДОУ

	6.1.
	Степень освоения педагогами новой образовательной программы
	Октябрь 2014
	Внутренний мониторинг
	 
Ст. воспитатель

	6.2.
	Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами
	Август 2014
	Внутренний мониторинг
	Заведующий 
Ст. воспитатель  

	6.3.
	Приведение нормативной базы ДОУ  в соответствие с требованиями ФГОС
	Август 2014
	Приведение в соответствие с законодательством РФ
	Заведующий 
Ст. воспитатель

	6.4
	Соответствие основной образовательной программы ДОУ ФГОС ДО
	Июль-август 2014
	мониторинг
	Заведующий 
Ст. воспитатель

	6.5.
	Мониторинг образовательного процесса
	Декабрь 2014
	мониторинг
	Заведующий 
Ст. воспитатель
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